

【専用RAGシステム開発打合せ資料.pptx記載の要望についての回答】

工番	ページ	要望(要約)	結論	理由(要点)
PP-001	2	初回以降の自動入力(ログイン)	対応不要	ログイン情報の自動入力は、一般的なブラウザ(Chrome／Edge／Safari 等)に標準のオートフィル機能があるため、本アプリでの対応は不要です。
PP-002	3	顧客選択画面でのフォルダ追加(顧客を検索・選択しやすくするため)	対応可能 (工数増)	顧客選択画面は、以降の操作対象となる顧客を選択する画面であるため、データの保存やアップロードは行わず「分類」に限定します。 この前提のもと、フォルダ追加による簡易な分類機能は、工数増にはなりますが実装可能です。
PP-003	4	データ取込画面でのフォルダ追加	対応可能 (工数増)	本アプリは会計資料を「仕訳帳・試算表」に限定し、簡易な計算のみを行う前提のため、取り込んだ会計資料は期間・種別・取込日時で管理し、ユーザーによるフォルダ分けは行いません。 一方で、Q&A画面で使用する文書データについては、取込時に必要に応じて新規フォルダを作成し、任意のフォルダで管理できるようにすることは、工数増にはなりますが可能です。
PP-004	5	データ管理画面でのフォルダ追加・移動	対応可能 (工数増)	PP-003と同様に、会計データはフォルダ分けせず、文書データのみフォルダで整理・移動できるようにすることは可能です。
PP-005	5	デフォルトフォルダの用意	対応可能	対応可能。工数への影響は軽微です。
PP-006	3	検索機能の強化(ファイル名や内容で検索できるように)	実装不可能 (工数要因)	ご要望の「顧客をまたいだ全ファイル検索」や「AI(RAG)で該当資料を一括提示」については、厳密一致の網羅性が求められるため、AI/RAGでは十分な品質の達成が難しくなります。AIは言い換えに強い一方で、伝票番号や特定語句などの厳密な一致探しや、一致したものをすべて提示する用途とは相性が良くありません。この要件を実現するには、AIだけでなく大掛かりな検索基盤の整備と運用体制が必要となり、数か月単位で工数が増加します。したがって、今回の開発期間での対応は困難です。
PP-007	4	タブの追加(取り込むデータ種別の増加に対応するため)	実装不可能	本アプリは仕訳帳・試算表の2種類を用いた単純な計算を前提に設計しています。会計資料の種類を動的に増やす(タブを追加する)と、入力フォーマットや検証、集計ロジックの対応範囲が都度変化し、内部計算の整合性が維持できません。一方、文書データはQ&A用の参照資料であり、ファイル形式や取り込みフォーマットの指定はあるものの、内容の追加は自由に行える想定です。したがって、画面構成は「会計データ」と「文書」の2タブ固定とし、会計タブの種類追加に対応するのは難しいです。
PP-008	7	分析の対象期間を月で選択できるようにしたい	対応可能 (工数増)	対応可能。工数への影響は、分析画面で表示する指標・グラフ種別に依存します。
PP-009	7	グラフでマウスオーバー時に数値を表示してほしい	対応可能	対応可能。グラフ上にマウスオーバーで数値を表示する機能は一般的なチャートライブラリの標準機能であり、集計ロジックの変更を伴いません。工数への影響は軽微です。

注意(対応可能<工数増>の扱いについて)

「対応可能(工数増)」は、機能単体として実装できることを示すもので、今回の開発期間内にすべての該当項目を盛り込めることを保証するものではありません。
全体工数・開発期間・品質確保の観点から、段階的に実施範囲を決定します。

【専用RAGシステムアンケート.docx記載の要望についての回答】

工番	ページ	要望(要約)	結論	理由(要点)
WD-001	1	記帳代行の勘定科目ミスにアラート(修正 促し)	実装不可能 (工数要因)	本アプリは仕訳帳・試算表を用いたシンプルな集計を前提としており、科目ミス検知には過去データの学習・例外管理・閾値調整・誤検知対応の確認フローが不可欠です。品質確保まで含めると数か月規模の作業量となり、今回の開発期間では対応できません。
WD-002	1	顧問先情報の整理に汎用性を持たせて ほしい	対応可能	顧客の基本情報に加え、整理用の簡易な分類(例:区分／タグ)を持たせる程度であれば、既存構成と整合し、今回の期間で対応できます。なお、自由に項目定義を増減できるレベルの柔軟性まで広げると設計が大きく変わるため、今回の対象外とします。
WD-003	1	分析機能を追加できるようにしてほしい	実装不可能	分析機能の追加には内部の計算ロジックの変更が必要となるため、ユーザーによる動的な追加は不可能です。
WD-004	1	異常値アラート(売上・経費の急増減を通 知)	実装不可能 (工数要因)	異常値の検知には、基準値設計(季節性・繁閑差の考慮)、閾値チューニング、誤検知対応の確認フロー、通知運用まで一式が必要で、数か月規模の作業量になります。したがって、今回の開発期間では対応できません。
WD-005	1	税務リスクの自動検知	実装不可能	税務リスク判定は、最新の法令・通達への継続的な追従と、個別事案の事実関係の解釈(契約内容・資産区分・実態確認 等)が不可欠です。AI/RAGのみで確定判断はできず、恒常的な専門家監修と更新体制が前提となります。固定納品型の機能としては成立せず、誤検知・誤案内のリスクも高いため、実質的に実装は不可能と判断します。
WD-006	1	コスト品目の自動検出と品目別可視化 (電気代・ガス代など)	実装不可能 (工数要因)	「自動検出」には取引先名・摘要のゆらぎ対応、学習/ルール整備、誤検知の確認フローと継続メンテが不可欠で、設計～運用まで数か月規模の作業量になります。今回の開発期間では対応できません。
WD-007	1	顧問先情報の保護の仕組み	実装不可能 (技術要因・ 工数要因)	今回の開発期間だと一般的なアプリのセキュリティ対策は実施できますが、会計データを外部に一切出さないことの保証やより強固なセキュリティまで求めると、通常開発の範囲を超えます。外部AIを使わず、AI/RAGを社内環境で構築・運用するには、専任のセキュリティエンジニアの関与と数か月単位の追加工数が必要となるため、今回の開発期間では対応できません。
WD-008	1	業界ベンチマーク比較	実装不可能	信頼できる業種・地域別の基準データの調達と継続更新体制、さらに自社データとの指標定義・勘定マッピングの整合が前提ですが、現プロジェクトにはデータ契約や更新運用の前提がありません。この前提が満たされない限り、機能として成立しないため実質的に実装不可能と判断します。
WD-009	1	節税シミュレーション	実装不可能	節税シミュレーションは、最新の税制改正へ継続的に追従し、専門家監修のもとで恒常的に更新する体制が前提です。アプリ内で自動的に法改正へ対応することはできず、固定納品型の機能としては成立しません。誤案内リスクも高いため、今回のプロジェクトでは実質的に実装不可能と判断します。